

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию и открытию Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	2	3	4
1	Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – Центра)	март-апрель, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г.
2	Мониторинг оснащенности предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	март, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г. Каплина С.А. Сигаева Г.П. Морозова Т.А.
3	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	март-апрель, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г. Каплина С.А. Сигаева Г.П. Морозова Т.А.
4	Внесение изменений в Устав ОО	март, 2020г.	Пехов С.И.
5	Утверждение Положения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	август, 2020г.	Пехов С.И.
6	Внесение изменений в штатное расписание ОО	август, 2020г.	Пехов С.И.
7	Организация набора детей в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	август-сентябрь, 2020г.	Шершнева Е.Г. Мамлеева Н.А.
8	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору на создание Центра	июнь, 2020г.	Василева Т.И.
9	Определение кадрового состава Центра	апрель, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г.
10	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	апрель, 2020г.	Пехов С.И.
11	Прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра (педагогов), в том числе по новым	март-июнь, 2020г.	Пехов С.И.

	технологиям предметной области «Технология»		
12	Разработка и утверждение образовательных программ ОО	апрель-май, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г.
13	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	август-сентябрь, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г.
14	Закупка, доставка и наладка оборудования	май-август, 2020г.	Пехов С.И. Василева Т.И.
15	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра	сентябрь, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г. Мамлеева Н.А.
16	Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем	август, 2020г.	Пехов С.И. Василева Т.И.
17	Лицензирование образовательной деятельности Центра	август, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г.
18	Открытие Центра в единый день открытия	сентябрь, 2020г.	Пехов С.И. Шершнева Е.Г.